7zpus.swe@gmail.com

Verbale Esterno Gruppo di Progetto e Sanmarco Informatica

Data: 2026/03/05
Durata: 20 minuti
Luogo: Incontro online (Meet)

Indice

1 Ordine del Giorno **2**

2 Svolgimento e Discussione **2**

2.1 Risultato della RTB 2

2.2 Progressione del progetto: Progettazione 2

2.2.1 Come rappresentare le caratteristiche di Angular e Electron? 2

2.3 Ordine di priorità delle funzionalità da implementare 2

3 Decisioni e Conclusione **3**

Partecipanti

- Fattoni Antonio
- Georgescu Diana
- Gingillino Aaron
- Laoud Zakaria
- Rocco Matteo Alberto
- Soligo Lorenzo
- Vigolo Davide

1 Ordine del Giorno

1. Risultato della RTB
2. Progressione del progetto: Progettazione
3. Ordine di priorità delle funzionalità da implementare

2 Svolgimento e Discussione

2.1 Risultato della RTB

Il team ha presentato i risultati della RTB, evidenziando i miglioramenti da implementare e le criticità da risolvere.
Ha quindi informato Sanmarco Informatica delle milestone programmate dal team e ha confermato la stima di fine progetto per la prima settimana di aprile.

2.2 Progressione del progetto: Progettazione

Prima di procedere con la codifica dell'MVP, il team deve completare la progettazione. Sono però emersi dei dubbi a riguardo.

2.2.1 Come rappresentare le caratteristiche di Angular e Electron?

Il team ha chiesto a Sanmarco Informatica se loro avessero esperienza con il C4 Model e come rappresentare le caratteristiche di Angular e Electron, in particolare l'implementazione nativa dell'MVVM di Angular e gli IPC per la comunicazione tra Angular e Electron.
Non avendo ottenuto una risposta chiara, il team ha deciso di procedere con un incontro con il professore Cardin per chiarire questo punto.

2.3 Ordine di priorità delle funzionalità da implementare

Il team ha chiesto a Sanmarco Informatica se avessero indicazioni sulle funzionalità da implementare con maggiore priorità.

L'elenco delle funzionalità obbligatorie sono quindi quelle indicate nella presentazione di capitolato:

- Ricerca per nel DIP
- Verifica della validità dei documenti
- Salvataggio dei risultati della ricerca

La stampa ha priorità inferiore seppure la sua implementazione non dovrebbbe essere particolarmente complessa.

3 Decisioni e Conclusione

Al termine dell'incontro il Team ha stabilito che:

- si procederà con la progettazione, chiarendo i dubbi con il professore Cardin;
- si darà priorità alle funzionalità obbligatorie, lasciando la stampa come funzionalità secondaria;

Data: _____

Firma: _____
[Sanmarco Informatica SPA]

7-ZPUs